



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

**3º Aditivo ao Contrato nº 83/2022**, firmado entre a Universidade Federal de Pernambuco e a empresa G2 Construção e Manutenção Industrial Ltda., na forma abaixo.

A **Universidade Federal de Pernambuco**, autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Av. Prof. Moraes Rego, nº 1.235, Cidade Universitária, na cidade de Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 24.134.488/0001-08, neste ato, nos termos do art. 33, inciso IX, de seu Estatuto, representada pelo Magnífico Reitor, Prof. Alfredo Macedo Gomes, nomeado por Decreto da Presidência da República Federativa do Brasil de 9 de outubro de 2019, publicado no Diário Oficial da União nº 197, Seção 2, p. 1, de 10 de outubro de 2019, inscrito no CPF sob o nº 419.720.744-15, portador da Carteira de Identidade nº 2.680.490 SSP/PE, residente nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **G2 Construção e Manutenção Industrial Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.145.367/0001-78, sediada na Rua Visconde de Jequitinhonha, nº 3732, loja 0002, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.130-020, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Srª Polianne Karine Soares Santana, Sócia-Administradora, RG nº 6.761.407 SDS/PE, CPF nº 051.602.524-44, com base no contido no processo nº 23076.076537/2023-47, ajustam a execução do presente Termo Aditivo, sob as cláusulas e condições a seguir.

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente aditivo tem por objeto **prorrogar**, com fulcro no art. 57, § 1º, incisos I e IV da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Segunda contratual, **por mais 30 (trinta) dias, o prazo de execução** do Contrato ora aditado, correspondente ao período de **14/08/2023 até 12/09/2023**, conforme cronograma físico-financeiro que integra este instrumento (**anexo I**), restando o **prazo de vigência** prorrogado até **26/12/2023**, considerando os 15 (quinze) e os 90 (noventa) dias necessários, respectivamente, aos recebimentos provisório e definitivo da obra, que totalizam 105 (cento e cinco) dias, de acordo com a referida Cláusula Segunda.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. Em função deste Aditivo, o preço global do Contrato permanece no valor de **R\$ 1.047.511,68** (um milhão quarenta e sete mil quinhentos e onze reais e sessenta e oito centavos), conforme previsão constante do Contrato que se adita, celebrado em 02/01/2023.

2.2. A celebração deste Termo não importa na renúncia a reajuste a que fizer jus a Contratada, cujo pleito deverá ser solicitado à Contratante em conformidade com a Cláusula Sexta contratual.

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA

3.1. Para cumprimento da execução do Contrato, a Contratada se obriga a apresentar garantia no valor de **R\$ 52.375,58** (cinquenta e dois mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do seu preço global, para registro mediante apostila, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do presente aditivo, prorrogável por igual período, quando por ela solicitado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela UFPE, sob pena de sua inocorrência caracterizar-se infração contratual, sujeita às penalidades previstas nas Cláusulas Décima Primeira e Décima Segunda do Contrato ora aditado.

### 4. CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, expressamente reiteradas e confirmadas pelas partes.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente Instrumento, na presença de duas testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Recife, 09 de agosto de 2023.

ALFREDO  
MACEDO  
GOMES:419  
72074415

Assinado de forma  
digital por ALFREDO  
MACEDO  
GOMES:41972074415  
Dados: 2023.08.09  
15:48:27 -03'00'

#### CONTRATANTE

Prof. Alfredo Macedo Gomes  
Reitor  
RG nº 2.680.490 SSP/PE

POLIANNE  
KARINE SOARES  
SANTANA:05160  
252444

Assinado digitalmente por POLIANNE  
KARINE SOARES SANTANA:05160252444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Multipla v5, OU=28860267000178, OU=  
Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=  
POLIANNE KARINE SOARES  
SANTANA:05160252444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.08.09 17:18:16-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

#### CONTRATADA

Srª Polianne Karine Soares Santana  
Sócia-Administradora  
RG nº 6.761.407 SDS/PE

Testemunhas:

Nome .....

CPF .....

Nome .....

CPF .....



Obra  
CRONOGRAMA - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO  
DE ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA  
UFPE

Bancos  
SINAPI - 03/2022 -  
Pernambuco  
ORSE - 02/2022 -  
Sergipe

B.D.I.  
20,84%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 112,77%  
Mensalista: 69,42%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	6,00%	8,00%	8,60%	34,10%	13,30%	15,00%	7,50%	7,50%
		112.305,74	6.738,34	8.984,45	9.658,29	38.296,25	13.814,41	17.407,00	8.703,50	8.703,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE	100,00%	79,17%	5,99%	5,99%	6,49%	2,36%			
		70.417,32	55.751,90	4.218,33	4.218,33	4.568,08	1.660,68			
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%		0,20%	3,84%		11,49%	40,00%	44,47%	
		12.116,66		24,16	465,58		1.392,38	4.846,54	5.388,00	
04	INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA	100,00%		47,74%	5,64%	31,94%	4,78%	4,00%	5,90%	
		54.911,69		26.215,28	3.097,35	17.538,96	2.625,54	2.195,47	3.239,09	
05	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO	100,00%		34,21%	21,35%	42,04%	2,40%			
		70.790,85		24.217,30	15.111,38	29.762,47	1.699,70			
06	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		3,55%	9,12%	46,65%	6,99%	22,00%	6,69%	5,00%
		520.490,27		18.492,13	47.470,03	242.784,53	36.394,22	114.507,86	34.818,62	26.022,88
07	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%					8,90%	52,00%	10,00%	29,10%
		107.661,05					9.581,83	55.983,75	10.766,10	31.329,37
08	PINTURAS E TEXTURAS	100,00%			2,28%	44,76%	17,56%	22,00%	7,40%	6,00%
		41.347,57			944,12	18.507,17	7.262,49	9.096,47	3.057,92	2.479,4
09	FORROS	100,00%					17,25%	40,00%	42,75%	
		35.803,61					6.176,12	14.321,45	15.306,04	
10	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	100,00%		5,90%	2,10%	2,76%	2,76%	44,00%	32,48%	10,00%
		21.666,92		1.279,05	455,47	598,16	598,16	9.533,44	7.036,29	2.166,35
Porcentagem			5,97%	7,96%	7,77%	33,61%	7,75%	21,76%	8,43%	6,75%
Custo			62.490,24	83.430,70	81.420,55	352.055,62	81.205,53	227.891,98	88.315,56	70.701,50
Porcentagem Acumulado			5,97%	13,93%	21,70%	55,31%	63,06%	84,82%	93,25%	100,00%
Custo Acumulado			62.490,24	145.920,94	227.341,49	579.397,11	660.602,64	888.494,62	976.810,18	1.047.511,68

Polianne Karine Soares  
Engª Civil  
CREA 181587846-0



---

Emitido em 10/08/2023

**TERMO ADITIVO Nº 1168/2023 - CGC PROGEST (12.69.11)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 10/08/2023 14:35 )*

FELIPPE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES

COORDENADOR - TITULAR

CGC PROGEST (12.69.11)

Matrícula: ###773#0

Visualize o documento original em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número: **1168**, ano: **2023**, tipo:  
**TERMO ADITIVO**, data de emissão: **10/08/2023** e o código de verificação: **9b300bc853**