

ANEXO I DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2017



UFPE

23076.008399/2018-26
261/320

Kaizen Construções e

Av. Bernardo Vieira de Melo, 4114 - Sala 22/23

CEP: 54.420-010 Fone: (81) 346

CNPJ 01.991.627/0001-14 E-

OBRA: REFORMA DA CASA DE ESTUDANTE MASCULINA - 3ª ETAPA

LOCAL: CAMPUS RECIFE - UFPE

CC nº: 039/2017

CRONOGRAMA FÍSIC

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO CONTRATO (R\$4.531.113,85)	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGO
			30	60	90	120	150
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	730.736,36	6%	8%	5%	5%	5%
			40.221,13	61.235,47	36.520,54	36.520,54	40.091,13
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	147.183,48	77%	3%			
			114.050,20	4.384,28			
3	PAVIMENTO TÉRREO	495.402,28	2%	4%	0,46%	0,46%	0,08%
			8.475,79	20.032,24	2.286,00	2.286,00	384,28
4	1º AO 3º PAVIMENTO (GERAL)	1.008.867,92	3%	2%	5%	5%	4%
			28.402,07	18.468,90	46.114,09	46.114,09	38.351,16
5	QUARTOS	307.559,03	8%		1%	1%	2%
			23.867,97		4.113,28	4.113,28	7.536,56
6	BANHEIROS	542.649,55	8%	3%			3%
			41.085,15	14.588,69			14.371,11
7	COBERTA	303.686,84					5%
							14.634,27
8	CONSTRUÇÃO DA COPA	25.501,39					
9	CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE JOGOS	57.445,70					
10	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	414.327,03	29%				
			121.386,55				
11	GRADIL DE ENTORNO DA EDIFICAÇÃO	201.603,31	25%	26%	3%	3%	
			51.308,88	51.972,40	6.251,17	6.251,17	
12	GALPÃO MULTIUSO	64.788,60					
13	BICICLETÁRIO, QUIOSQUES, CASA DE GÁS E LIXO	41.679,59					
14	LIMPEZA DA OBRA	11.671,82					
15	CALÇADA E ESTACIONAMENTO	135.782,14					
16	FACHADA	42.228,93					
TOTAL GERAL MENSAL:			428.795,74	170.681,98	95.285,08	95.285,08	115.312,08
TOTAL GERAL MENSAL ACUMULADO:			428.795,74	599.477,72	694.762,80	790.047,88	905.359,96
PERCENTUAL MENSAL:			9,46%	3,77%	2,10%	2,10%	2,5%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO:			9,46%	13,23%	15,33%	17,44%	19,94%

9

Corporações Ltda

ade - Jaboatão dos Guararapes - PE

4 Fax: (81) 3468-1154

cikalzen@gmail.com

FINANCEIRO

SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510
5%	5%	6%	12%	2%	8%	7%	2%	8%	8%	8%	1%
40.092,05	37.147,47	42.597,44	84.748,96	13.859,99	54.881,17	47.510,68	17.834,47	55.620,35	55.620,35	55.620,35	10.613,34
			20%								
			28.749,00								
0,08%	17%	12%	4%	1%	2%	13%	20%	15%	8%	3%	
384,25	82.620,49	59.391,11	21.928,21	3.072,19	7.759,23	62.601,59	100.724,30	72.736,24	38.318,48	12.401,92	
4%	10%		3%	37%	19%	3%	2%	1%	1%	1%	
38.358,10	102.357,47		32.621,21	375.369,09	194.625,06	33.666,99	22.878,37	14.371,55	10.294,41	6.868,42	
2%		9%	24%	1%	25%	11%	10%	5%	0,001%	0,25%	
7.636,32		27.261,45	73.724,47	1.594,87	78.178,16	32.320,99	31.103,51	15.442,84	3,35	762,22	
3%	2%		5%	0,24%	35%	2%	25%	6%	8%	1%	
14.374,16	12.005,80		25.355,63	1.308,69	189.839,17	11.050,22	133.869,49	31.996,64	45.257,30	7.544,45	
5%	5%	10%			48%	6%	2%	5%	5%	5%	5%
14.637,25	15.382,23	28.893,20			144.727,51	16.744,77	5.920,46	15.686,04	15.686,04	15.686,04	15.686,04
					16%	15%	23%	18%	28%	0,01%	
					4.127,48	3.732,26	5.822,70	4.701,42	7.115,90	1,63	
								20%	77%	4%	
								11.292,19	44.010,74	2.142,77	
		4%	2%		5%	3%	14%	18%	6%	18%	
		18.091,30	9.916,20		21.920,85	11.620,75	57.237,15	73.337,11	26.226,69	74.591,43	
		0%		17%				8%	9%		
				34.696,78				18.620,97	16.620,97	17.882,97	
		48%			29%			0%	22%	0%	
		31.317,75			18.951,43				14.519,41		
					17%	25%		26%	1%	31%	
					6.985,56	10.448,61		10.848,22	391,17	13.006,03	
											100%
					55%			15%	15%	15%	11.671,82
					74.575,03			20.402,37	20.402,37	20.402,37	0%
								33%	33%	33%	
								14.076,31	14.076,31	14.076,31	
115.382,13	249.513,46	207.552,25	248.293,68	458.650,61	796.570,65	229.696,86	375.390,45	357.132,25	308.543,49	240.986,92	37.971,20
1.020.812,14	1.270.325,60	1.477.877,85	1.726.171,53	2.184.822,14	2.981.392,79	3.211.089,66	3.586.480,11	3.943.612,36	4.252.155,85	4.493.142,77	4.531.113,85
2,55%	5,51%	4,58%	5,48%	10,12%	17,58%	5,07%	8,28%	7,88%	6,81%	5,32%	0,84%
22,53%	28,04%	32,62%	38,10%	48,22%	65,80%	70,87%	79,15%	87,03%	93,84%	99,16%	100,00%



KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
 Luiz Ricardo de Souza - CREA - PE 00.5331-D
 Engenheiro Civil Mecânico e de Segurança do Trabalho
 Advogado OAB/PE - 30.763