



UFPE
23076.032204/2017-88
38/50

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2017, entre a
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO e
a empresa **SMC ENGENHARIA LTDA.**

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**, CNPJ nº 24.134.488/0001-08, autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife, Pernambuco, representada pelo seu Magnífico Reitor, Prof. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, CPF nº 127.044.234-15 e RG nº 1.065.220 SSP/PE, residente nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a **SMC ENGENHARIA LTDA.**, CNPJ nº 06.320.435/0001-08, com sede na Rua Joseph Turton, nº 141, Tamarineira, Recife/PE, CEP: 52.651-110, e-mail: smc@smcengenharia.com.br, representada pelo Sr. Adalberto Bezerra Coelho, Sócio, RG nº 918.236 – SSP/PE e CPF nº 084.543.454-34, com endereço na Rua Joseph Turton, nº 141, Tamarineira, Recife/PE, CEP: 52.651-110, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, com base no contido no processo administrativo 23076.032204/2017-88 ajustam o presente Termo Aditivo que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA 1ª. OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto **prorrogar** o prazo de vigência do Contrato nº 040/2017 até **13/11/2017** e **prazo de execução estendido por mais 45 (quarenta e cinco) dias, conforme cronograma físico-financeiro anexo** para a execução da 2ª Etapa do projeto Executivo de Arquitetura e Complementares de Engenharia referente à ampliação do Bloco A do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) – Departamentos de Estatística e Matemática do Campus Recife da UFPE.

CLÁUSULA 2ª. RATIFICAÇÃO.

Ficam mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, expressamente reiteradas e confirmadas pelas partes.

E, por estarem de acordo, assinam as partes o presente instrumento, impresso em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

29 SET. 2017

Recife, de de 2017

UFPE

Prof. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado
Reitor

RG nº 1.065.220 SSP/PE
Vice-Reitora no exercício da Reitoria UFPE

CONTRATADA

Adalberto Bezerra Coelho
Sócio
RG nº 918.236 – SSP/PE

TESTEMUNHAS:

NOME: Carla Neves de Souza

CPF: 049.721.874-76

NOME: Amilho Siqueira da Silva

CPF: 292.755.714-49

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO

PROJETO: AMPLIAÇÃO DO BLOCO A DO CCEN - DEPARTAMENTOS DE ESTATÍSTICA E MATEMÁTICA

SERVIÇOS \ TEMPO	PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO - 60 DIAS		PROJETO EXECUTIVO - 60 DIAS DO CONTRATO MAIS 45 DIAS DE ADITIVO - TOTAL DE 105 DIAS		PREÇO TOTAL POR PROJETO
	PERCENTUAL - %	REAL - R\$	PERCENTUAL - %	REAL - R\$	
SONDAGEM	100%	16.500,00	0%	0,00	16.500,00
ARQUITETURA	100%	50.000,00	0%	0,00	50.000,00
ESTRUTURA	40%	20.000,00	60%	30.000,00	50.000,00
ELÉTRICA	40%	4.800,00	60%	7.200,00	12.000,00
REDE LÓGICA	40%	3.000,00	60%	4.500,00	7.500,00
SPDA	40%	2.000,00	60%	3.000,00	5.000,00
HIDROSSANITÁRIO	40%	4.000,00	60%	6.000,00	10.000,00
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	40%	3.000,00	60%	4.500,00	7.500,00
CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO	40%	9.200,00	60%	13.800,00	23.000,00
SINALIZAÇÃO	40%	6.000,00	60%	9.000,00	15.000,00
DRENAGEM	40%	4.000,00	60%	6.000,00	10.000,00
MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES	0%	0,00	100%	8.300,00	8.300,00
ORÇAMENTO	0%	0,00	100%	8.300,00	8.300,00
PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS					223.100,00

Adalberto B. Coelho
SMC Engenharia Ltda. - EPP

Isabel Pinto
Isabel Pinto
Diretora de Planos e Projetos
CAU A11706-4
SIAPE 1133056
SINFRA / DPP