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C. H. 
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Período 

Teórica Prática 

CIVL0172 ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE OBRAS 60 0 4 60 9 

 

Pré-requisitos 

CIVL0177 - CONSTRUÇÃO CIVIL 2 

CIVL0191 - GESTÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

CIVL0194 - INSTALAÇÕES PREDIAIS 1 

CIVL0195 - INSTALAÇÕES PREDIAIS 2 

Co-requisitos – Requisitos C. H. – 

EMENTA 

Administração de empresas de Engenharia. Empresa e negócio. Ambiente de empresas. Abordagem sistêmica da administração. Funções 

organizacionais. Gestão econômica e financeira. Planejamento, gerenciamento e controle de obras. Dimensionamento e operação de 

equipamentos. Orçamento e composição de custos, cronogramas físico-financeiros e BDI. Organização administrativa. Layout de canteiro de 

obras. Controle de qualidade. Higiene e segurança do trabalho. Lei de licitações e contratos para obras públicas e suas atualizações. Aditivos 

contratuais. Regime Diferenciado de Contratação (RDC). Administração das empresas de construção: conceitos de estrutura organizacional e 

processos da função produção. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Administração de empresas de Engenharia. 

2. Empresa e negócio. 

3. Ambiente de empresas. 

4. Abordagem sistêmica da administração. 

5. Funções organizacionais. 

6. Gestão econômica e financeira. 

7. Planejamento, gerenciamento e controle de obras. 

8. Lei de licitações e contratos de obras públicas e suas atualizações. 

9. Aditivos contratuais. 

10. Regime diferenciado de contratação (RDC). 

11. Dimensionamento e operação dos equipamentos. 

12. Orçamento, composição de custos, cronogramas físico-financeiros e benefícios e despesas indiretas (BDI). 

13. Layout de canteiro de obras 

14. Controle de qualidade. 

15. Higiene e segurança no trabalho. 
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