
OBRA:

LOCAL:

AUTORIA:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

251.623,08
8,69%

21.866,05
14,21%

35.755,64
15,02%

37.793,79
15,80%

39.756,45
14,52%

36.535,67
13,23%

33.289,73
12,49%

31.427,72
6,04%

15.198,03
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO 

DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE
100,00%

98.409,26
46,79%

46.048,25
8,14%

8.014,41
4,38%

4.307,49
8,14%

8.014,41
8,11%

7.981,46
8,14%

8.014,41
8,14%

8.014,41
8,14%

8.014,41

 2.1 LICENÇAS E TAXAS 100,00%
849,00

100,00%
849,00

 2.2 CANTEIRO DE OBRAS 100,00%
54.914,98

58,34%
32.037,40

5,96%
3.272,93

5,96%
3.272,93

5,96%
3.272,93

5,90%
3.239,98

5,96%
3.272,93

5,96%
3.272,93

5,96%
3.272,93

 2.3 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 100,00%
5.397,28

12,50%
674,66

12,50%
674,66

12,50%
674,66

12,50%
674,66

12,50%
674,66

12,50%
674,66

12,50%
674,66

12,50%
674,66

 2.4 SEGURANÇA E SAÚDE 100,00%
35.989,55

31,20%
11.228,74

11,30%
4.066,82

1,00%
359,90

11,30%
4.066,82

11,30%
4.066,82

11,30%
4.066,82

11,30%
4.066,82

11,30%
4.066,82

 2.5 SERVIÇOS TÉCNICOS 100,00%
1.258,45

100,00%
1.258,45

 3 BLOCO A 100,00%
333.959,37

54,47%
181.921,57

45,53%
152.037,80

 3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%
14.247,24

80,00%
11.397,79

20,00%
2.849,45

 3.2 COBERTA 100,00%
206.176,42

80,00%
164.941,14

20,00%
41.235,28

 3.3 FORRO 100,00%
50.842,40

100,00%
50.842,40

 3.4 PINTURA 100,00%
6.978,30

80,00%
5.582,64

20,00%
1.395,66

 3.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
55.715,01

100,00%
55.715,01

 4 BLOCO E 100,00%
296.938,16

71,61%
212.642,66

28,39%
84.295,50

 4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%
12.678,76

100,00%
12.678,76

 4.2 COBERTA 100,00%
186.466,53

80,00%
149.173,22

20,00%
37.293,31

 4.3 FORRO 100,00%
45.940,96

50,00%
22.970,48

50,00%
22.970,48

 4.4 PINTURA 100,00%
6.314,14

80,00%
5.051,31

20,00%
1.262,83

 4.5 ELÉTRICA 100,00%
45.537,77

50,00%
22.768,89

50,00%
22.768,89

 5 BLOCO F 100,00%
256.652,10

85,39%
219.142,70

14,61%
37.509,40

 5.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%
11.033,22

100,00%
11.033,22

 5.2 COBERTA 100,00%
165.012,82

100,00%
165.012,82

 5.3 FORRO 100,00%
41.076,96

50,00%
20.538,48

50,00%
20.538,48

 5.4 PINTURA 100,00%
5.587,26

100,00%
5.587,26

 5.5 ELÉTRICA 100,00%
33.941,84

50,00%
16.970,92

50,00%
16.970,92

 6 BLOCO J 100,00%
295.826,99

84,35%
249.532,13

15,65%
46.294,86

 6.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%
13.625,79

100,00%
13.625,79

 6.2 COBERTA 100,00%
183.350,48

100,00%
183.350,48

 6.3 FORRO 100,00%
46.508,08

50,00%
23.254,04

50,00%
23.254,04

 6.4 PINTURA 100,00%
6.261,00

100,00%
6.261,00

 6.5 ELÉTRICA 100,00%
46.081,64

50,00%
23.040,82

50,00%
23.040,82

 7 BLOCO L 100,00%
258.625,22

85,17%
220.273,90

14,83%
38.351,32

 7.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%
11.322,50

100,00%
11.322,50

 7.2 COBERTA 100,00%
165.012,82

100,00%
165.012,82

 7.3 FORRO 100,00%
41.736,58

50,00%
20.868,29

50,00%
20.868,29

 7.4 PINTURA 100,00%
5.587,26

100,00%
5.587,26

 7.5 ELÉTRICA 100,00%
34.966,06

50,00%
17.483,03

50,00%
17.483,03

 8 BLOCO P 100,00%
291.268,43

85,19%
248.138,82

14,81%
43.129,62

 8.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%
12.316,09

100,00%
12.316,09

 8.2 COBERTA 100,00%
186.377,98

100,00%
186.377,98

 8.3 FORRO 100,00%
46.114,95

50,00%
23.057,48

50,00%
23.057,48

 8.4 PINTURA 100,00%
6.315,13

100,00%
6.315,13

 8.5 ELÉTRICA 100,00%
40.144,28

50,00%
20.072,14

50,00%
20.072,14

 9 BLOCO Q 100,00%
256.309,91

85,41%
218.911,23

14,59%
37.398,69

 9.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%
10.912,46

100,00%
10.912,46

 9.2 COBERTA 100,00%
165.012,82

100,00%
165.012,82

 9.3 FORRO 100,00%
41.111,09

50,00%
20.555,55

50,00%
20.555,55

 9.4 PINTURA 100,00%
5.587,26

100,00%
5.587,26

 9.5 ELÉTRICA 100,00%
33.686,28

50,00%
16.843,14

50,00%
16.843,14

 10 BLOCO C, I, D 100,00%
25.781,73

100,00%
25.781,73

 10.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%
835,63

100,00%
835,63

 10.2 COBERTA 100,00%
23.254,21

100,00%
23.254,21

 10.3 ALVENARIA 100,00%
494,82

100,00%
494,82

 10.4 PINTURA 100,00%
1.197,07

100,00%
1.197,07

 11 BLOCO G, H 100,00%
73.994,19

100,00%
73.994,19
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 11.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%
2.273,63

100,00%
2.273,63

 11.2 COBERTA 100,00%
65.852,85

100,00%
65.852,85

 11.3 ALVENARIA 100,00%
3.673,72

100,00%
3.673,72

 11.4 PINTURA 100,00%
2.193,99

100,00%
2.193,99

 12 BLOCO M, N, O 100,00%
61.194,36

100,00%
61.194,36

 12.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%
2.113,36

100,00%
2.113,36

 12.2 COBERTA 100,00%
52.975,89

100,00%
52.975,89

 12.3 ALVENARIA 100,00%
1.566,24

100,00%
1.566,24

 12.4 FORRO 100,00%
2.604,33

100,00%
2.604,33

 12.5 PINTURA 100,00%
1.934,54

100,00%
1.934,54

 13 ESPAÇO CONVÍVIO 100,00%
38.028,73

100,00%
38.028,73

 13.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%
1.741,48

100,00%
1.741,48

 13.2 COBERTA 100,00%
28.216,11

100,00%
28.216,11

 13.3 PINTURA 100,00%
8.071,14

100,00%
8.071,14

 14 CIRCULAÇÃO 100,00%
71.765,49

20,00%
14.353,10

80,00%
57.412,39

 14.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%
2.340,45

20,00%
468,09

80,00%
1.872,36

 14.2 COBERTA 100,00%
66.848,30

20,00%
13.369,66

80,00%
53.478,64

 14.3 PINTURA 100,00%
2.576,74

20,00%
515,35

80,00%
2.061,39

 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREAS COMUNS 100,00%
40.299,82

100,00%
40.299,82

 15.1 ILUMINAÇÃO 100,00%
3.278,85

100,00%
3.278,85

 15.2 PROTEÇÃO 100,00%
1.772,80

100,00%
1.772,80

 15.3 CABEAMENTO 100,00%
25.528,17

100,00%
25.528,17

 15.4 INFRAESTRUTURA 100,00%
7.703,96

100,00%
7.703,96

 15.5 QUADRO 100,00%
2.016,04

100,00%
2.016,04

 16 DRENAGEM 100,00%
150.463,95

40,00%
60.185,58

30,00%
45.139,19

30,00%
45.139,19

 17 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
72.794,32

100,00%
72.794,32

8,69% 14,21% 15,01% 15,8% 14,52% 13,23% 12,49% 6,04%

249.835,86 408.450,51 431.506,78 453.945,76 417.419,43 380.176,10 358.895,36 173.705,27
8,69% 22,91% 37,92% 53,72% 68,24% 81,47% 93,96% 100,0%

249.835,86 658.286,37 1.089.793,15 1.543.738,91 1.961.158,34 2.341.334,44 2.700.229,80 2.873.935,11

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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