



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**  
**NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS**  
Rua Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife-PE  
Tel.: 81 2126 8488, Tel./fax: 81 2126 8462; e-mail: nefd@ufpe.br



## Comunicado

Às: Aos usuários do Parque aquático do NEFD

Prezados,

Considerando os inúmeros contratempos que tivemos ao longo deste último ano o que impossibilitou a regularização dos serviços e diante da transparência e publicidade que o NEFD sempre se pautou, em suas decisões e atividades, viemos comunicar a toda a comunidade acadêmica, sobretudo os usuários do parque aquático os motivos da descontinuidade tão prolongada dos serviços.

No inverno do ano passado, as chuvas torrenciais que assolaram a Região Metropolitana do Recife prejudicaram sobremaneira a nossa casa de máquinas, coração das piscinas quanto à filtragem e higienização. Ninguém estava preparado para a quantidade de chuvas e o fato da casa ficar no subsolo do parque aquático fez com que inundasse completamente queimando todas as bombas do mecanismo.

Concomitantemente, após este episódio a empresa contratada para fazer a manutenção desses espaços teve o contrato encerrado pelo prazo regulamentar e assim ficamos sem a casa de máquinas e sem a empresa especializada na atividade. Iniciado um novo processo licitatório para contratação de uma nova empresa tivemos três recusas das empresas vencedoras tendo como alegação o maquinário antigo do nosso parque aquático o que encarecia em muito o serviço de manutenção além de dificuldades em conseguir repor as peças danificadas.

A quarta empresa, a que está no anexo, aceitou 'o desafio' porém diante das dificuldades apresentadas a resolução do problema tornou-se extremamente difícil. Desta forma prolongando ainda mais a demora na entrega do serviço. Após inúmeros atrasos na entrega dos equipamentos para início da manutenção finalmente uma solução mais definitiva foi nos dada, com o conserto do maquinário e início da higienização que conforme o email anexado a este comunicado terá fim aos procedimentos na data de vinte de março de 2018. Pedimos desculpas pelos atrasos e reafirmamos o

nosso compromisso com uma educação física inclusiva, participativa e transparente na busca de oferecer sempre um serviço de excelência no nível que UFPE se apresenta.

Sem mais para o momento subscrevemos as mais altas estimas.

Atenciosamente,

---

Diretoria do NEFD

Recife, 14 de Março de 2018

**From:** EMANOEL LINS DE ARAUJO <emanoel.araujo@ufpe.br>

**Sent:** Wednesday, February 7, 2018 1:54:33 PM

**To:** thammyres kiss kiss

**Cc:** luizaraujo61; eduardo xara; fredflexa22@hotmail.com; ricardopontes@superzon.com.br; evandro sousa; thalles irineu; anamaria.scabral;

JorgeRocha Carvalho

**Subject:** Re: Reunião

Thammyres, boa tarde,

Qual o impacto disso em nosso cronograma de liberação da piscina Olímpica para o público que definimos em nossa última reunião?

Atenciosamente,  
Emanoel Araújo

---

**De:** "thammyres kiss kiss" <thammyres\_paixao@hotmail.com>

**Para:** "emanoel araujo" <emanoel.araujo@ufpe.br>, "luizaraujo61" <luizaraujo61@hotmail.com>, "eduardo xara" <eduardo.xara@yahoo.com.br>, fredflexa22@hotmail.com, ricardopontes@superzon.com.br, "evandro sousa" <evandrobdesousa@gmail.com>, "thalles irineu" <thalles.irineu@gmail.com>

**Enviadas:** Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018 10:05:30

**Assunto:** Re: Fwd: Re: Reunião

Bom dia, essa semana tivemos um imprevisto no nosso andamento pra reativação da piscina olímpica. Quando fizemos a instalação verificamos que muitas peças estava quebrada e devido a isso um grande vazamento, impossibilitando a ligação das bombas para

<https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp>

1/3

Diante do exposto, quanto em dias isso impacta em nosso planejamento anterior?

Conforme conversamos, favor nos posicionar com brevidade quanto ao novo prazo de entrega da piscina Olímpica.

Atenciosamente,  
Emanoel Araújo

---

**De:** "thammyres kiss kiss" <thammyres\_paixao@hotmail.com>

**Para:** "emanoel araujo" <emanoel.araujo@ufpe.br>

**Cc:** "luizaraujo61" <luizaraujo61@hotmail.com>, "eduardo xara" <eduardo.xara@yahoo.com.br>, "fredflexa22" <fredflexa22@hotmail.com>, "ricardopontes" <ricardopontes@superzon.com.br>, "evandro sousa" <evandrobdesousa@gmail.com>, "thalles irineu" <thalles.irineu@gmail.com>, "anamaria.scabral" <anamaria.scabral@gmail.com>, "JorgeRocha Carvalho" <carvalhojorgerocha@hotmail.com>

**Enviadas:** Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018 16:54:00

**Assunto:** Re: Reunião

Boa tarde, estamos tendo várias problema na casa de máquinas da piscina olímpica. Primeiro foi a questão das peças trincadas dos 3 primeiros filtros que só conseguir as peças pra substituir na cidade de Natal. Depois desse problema ser resolvido tivemos o segundo problema foi a válvula do lado direito que travou. Lembrando que essa válvula já foi trocada e é nova. E o terceiro problema nessa última semana foi a chuva, que atrapalhou nosso processo de decantação. Devido a isso nosso prazo determinado pro dia 19 (terça feira) não vou ter como entregar. E já ressaltando que vou precisar da autorização para trabalhar esses sábado e domingo no polo da Educação Física pra finalizar a casa de máquinas pra corre atrás do tempo perdido. Peço desculpas, mais como já informei na reunião nosso maior problema era a casa de máquinas que muitas peças já estão fora do mercado.

Att,

Thammyres Cardoso

Obter o [Outlook para Android](#)

---

**From:** EMANOEL LINS DE ARAUJO <emanoel.araujo@ufpe.br>

**Sent:** Wednesday, February 7, 2018 1:54:33 PM

**To:** thammyres kiss kiss

**Cc:** luizaraujo61; eduardo xara; fredflexa22@hotmail.com; ricardopontes@superzon.com.br; evandro sousa; thalles irineu; anamaria.scabral; JorgeRocha Carvalho

**Subject:** Re: Reunião

Thammyres Cardoso



## R.A. DE OLIVEIRA AMBIENTAL

A  
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
UFPE – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

**ASSUNTO:** Contrato de prestação de serviço nº. 85/2017.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em **limpeza e manutenção preventiva e corretiva de piscinas** do campus Recife da UFPE, incluindo fornecimento de mão de obra, material, suprimentos, insumos diversos, material de consumo e equipamentos necessários à execução dos serviços.

### I. INTRODUÇÃO

**DESCRIÇÃO DA EMPRESA:**

Razão social: RA DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME

CNPJ: 12.377.801/0001-50

Gerente: Sr. Frederico Augusto Daltro Flexa Barreto

Responsável Técnico: Químico Marcelo Nogueira de Sousa Lima – CRQ Nº 10.100.047 10ª Região

Trainee Engenharia Química: Thalles Araújo Irineu Rodrigues

Supervisora de Operação: Sra. Thammyres Kiss Cardoso dos Santos

Operador: Sr. Eranildes Aguiar de Souza

Operador: Sr. Josinaldo Ramos Ferreira

Operador: Sr. Manoel de Freitas Cordeiro

Este relatório tem por objetivo apresentar o diagnóstico de avaliação atualizado das Piscinas da UFPE – Universidade Federal do Pernambuco.



## R.A. DE OLIVEIRA AMBIENTAL

### II. SISTEMA DE TRATAMENTO DE PISCINAS / UNIDADE - EDUCAÇÃO FÍSICA

#### AL SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

PERÍODO: 01 a 31 de dezembro de 2017

- Objetivo: Tratamento de água e limpeza da piscina, garantindo perfeito estado de uso e conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para o serviço.

#### A.1. CHECK LIST - PROCEDIMENTO PADRÃO


ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
1	Estado de uso e conservação	Em conformidade.
2	Produtos químicos	Em conformidade
3	Ferramentas e utensílios	Em conformidade.

#### A.2. RESUMO DESCRITIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

- Fornecimento de profissionais específico, produtos relacionados e garantia dos serviços sem interrupção;
- Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem a área da piscina e casa de máquinas;
- Manutenção das bombas, pré-filtro e filtro;
- Manutenção das tubulações hidráulicas;
- Realizar retrolavagem do elemento filtrante duas vezes por semana;
- Manutenção do quadro de comando elétrico;
- Acompanhar os parâmetros internos (pH e Cloro);

- ^ Pastas
- Caixa de Entrada 343
- Lixo Eletrônico 1
- Rascunhos
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 9
- Arquivo Morto
- Conversation History

### Manutenções - Núcleo Educação física

 **thammyres kiss kiss** <thammyres\_paixao@hotmail.com> Responder | v  
Hoje, 11:36  
Você; emanoel.araujo@ufpe.br; luizaraujo61@hotmail.com; eduardo.xara@yahoo.com.br; fredflexa22@hotmail.com; ricardopontes@superzon.com.br; evandro sousa (eva)

Bom dia, segue em detalhes todos os procedimentos feito no núcleo da Educação física da UFPE desde Outubro/17.

Começamos com o tratamento de choque nas duas piscinas em Outubro/17. Em seguida foi retirado todas as bombas da casa de máquina da piscina olímpica para manutenção, todas se encontravam paradas e danificadas. Devido a isso não conseguimos filtra e aspirar a piscina no mês de outubro e novembro. As bombas retornarão dia 01/12 e no mesmo dia conseguimos entregar a piscina pequena do núcleo (piscina da hidroginástica). Dezembro/17 conseguimos dar outro choque na piscina, filtra, aspirar e escova. Quando estávamos perto de concluir aconteceu o problema nos filtros de areias, onde tivemos que parar todo o processo para agilizar a troca dos 3 mil quilos de areia do lado esquerdo da casa de bombas. Nesse período aconteceu uma forte chuva e tivemos alagamento na casa das bombas. Perdemos novamente as 4 bombas e tivemos que colocar mais uma vez na manutenção. Esse serviço durou 2 semanas. Concluímos o processo da areia e em seguida tivemos os problemas na instalação dos filtros e dos registros que quebrou devido ao tempo (estava todos ressecados e trincados). A casa das bombas foi concluída dia 02 de março de 2018. Começamos a fazer o choque de tratamento em seguida e estamos fazendo todos os procedimentos corretos para entregar essa piscina dia 20 de Março de 2018. (Se acontecer algum imprevisto vou informar antecipadamente).

Em anexo vai algumas fotos dos devidos acontecimentos.

Estou a disposição de qualquer dúvida.

### Contatos

🔍

📁

+





☰

📌 Dica: você pode adicionar novos contatos com a pesquisa

Todos os contatos

Online

A

-  Ana Elisabeth Carv...  
Online
-  Ana Luíza Vieira  
Offline
-  Antônio José Ribe...  
Skype
-  Antonio Roberto ...  
Skype











