



UFPE  
23076.005639/2018-31  
080/100

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**1º Aditivo ao Contrato nº 111/2017**, firmado entre a Universidade Federal de Pernambuco e a empresa MGR Engenharia e Incorporação Ltda. - EPP, na forma abaixo.

A **Universidade Federal de Pernambuco**, CNPJ nº 24.134.488/0001-08, autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife, Pernambuco, representada pelo seu Magnífico Reitor, Prof. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, CPF nº 127.044.234-15 e RG nº 1.065.220 SSP/PE, residente nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MGR Engenharia e Incorporação Ltda. - EPP**, CNPJ nº 24.396.327/0001-92, com sede à Rua José Bonifácio, nº 205, sala 401/402, Torre, Recife, PE, Email: mgrengharia@uol.com.br, representada por Maurício Andrade Ferreira Lima Filho, Diretor-Técnico, CPF nº 284.064.864-49, RG nº 1.319.452 SSP/PE, residente na Rua Manoel Bernardes, nº 175, Apto. 501, Madalena, Recife, PE, CEP: 50.710-350, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, com base no contido no processo nº 23076.005639/2018-31, ajustam a execução do presente Termo Aditivo, sob as cláusulas e condições a seguir.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

O presente aditivo tem por objeto:

- 1) **retificar no extrato do Contrato**, publicado no DOU de 05/02/2018, a **data de assinatura contratual para 06/12/2017**, em substituição à data de 06/01/2017; e
- 2) **alterar o Contrato**, tendo por fundamento legal o permissivo no inciso I (b) do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula 14 contratual, para **acrescentar** quantitativo nos seguintes subitens, previstos originalmente na Planilha de Preços dos Serviços e Quantitativos, 04.01.09, 04.01.10, 04.03.02, 04.03.03, 04.03.05, 04.03.07, 04.03.08, 04.03.09, 04.03.27, 05.01.10, 05.01.11, 05.01.12, 05.01.13, 05.01.15 e 04.03.04, no valor de **R\$ 54.619,61** (cinquenta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), conforme Planilha de Serviços Excedentes e Cronograma Físico-Financeiro, que integram o presente instrumento (**anexos I e II**, respectivamente).

**CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Com a alteração ora promovida, o Contrato passa a ter o valor global de **R\$ 534.600,37** (quinhentos e trinta e quatro mil seiscentos reais e trinta e sete centavos).

**Parágrafo Único.** A despesa acrescida, no valor de **R\$ 54.619,61** (cinquenta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), será custeada através de recursos oriundos do **Programa de Trabalho: 12.364.2080.20RK.0026** – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior – No Estado de Pernambuco; **Natureza da Despesa: 4490.51** – Obras e Instalações; **Fontes de**

**Recurso:** Tesouro/Próprio, conforme LOA 2018 - Lei nº 13.587, de 02/01/2018, DOU de 03/01/2018.

**CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA**

A Contratada oferece em garantia da execução contratual a importância de **R\$ 26.730,02** (vinte e seis mil setecentos e trinta reais e dois centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, na modalidade Seguro Garantia, através do Endosso nº 05-0775-0223666 da Apólice nº 05-0775-0220462, emitido em 14/02/2018, pela J. Malucelli Seguradora S/A, com vigência de 06/02/2018 a 13/09/2018.

**CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, expressamente reiteradas e confirmadas pelas partes.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o instrumento, na presença de duas testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Recife, 19 de FEVEREIRO de 2018.



**CONTRATANTE**

Prof. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado  
Reitor  
RG nº 1.065.220 SSP/PE



**CONTRATADA**

Maurício Andrade Ferreira Lima Filho  
Diretor-Técnico  
RG nº 1.319.452 SSP/PE

Testemunhas:

Nome Carla Neres

CPF 04972187476

Nome Gilberto Costa Filho


CPF 08530075439

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOSUFPE  
23076.005639/2018-31  
082/100OBRA : IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA CAPACIDADE 300 Kva NO DEPARTAMENTO DE  
ODONTOLOGIA E NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS  
LOCAL : CAMPUS RECIFE UFPEDATA : 13/03/2017  
LS MÊS= 50,22%  
LS HORA= 89,83%

## SERVIÇOS EXCEDENTES

ITEM	CÓDIGO TABELA SINAPI JANEIRO 2017	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
04.0		DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA				
04.01		SUBESTAÇÃO AÉREA 300 KVA				
04.01.09	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	153,00	28,79	4.404,87
04.01.10	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00	29,09	1.163,60
SUBTOTAL (Etapa):						5.568,47
04.03		SUBSTITUIÇÃO QGBT EXISTENTE E ALIMENTAÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO				
04.03.02	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	124,00	13,46	1.669,04
04.03.03	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	138,00	19,61	2.706,18
04.03.05	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,00	134,28	3.625,56
04.03.07	MODELO ORSE 00762	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	15,76	1.103,20
04.03.08	MODELO ORSE 00762	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	87,00	17,12	1.489,44
04.03.09	MODELO ORSE 00762	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 150X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	18,76	900,48
04.03.27	MODELO ORSE 11299	MÃO FRANCESA SIMPLES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	126,00	7,58	955,08
SUBTOTAL (Etapa):						12.448,98
05.0	05.0	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS				
05.01	05.01	SUBESTAÇÃO AÉREA 300 KVA E ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO				
05.01.10	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,00	6,12	636,48
05.01.11	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	490,00	9,18	4.498,20
05.01.12	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	15,27	4.581,00
05.01.13	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	134,28	2.417,04
05.01.15	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00	28,79	1.439,50
04.03.04	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,00	101,19	5.767,83
04.01.10	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	173,00	29,09	5.032,57
SUBTOTAL (Etapa):						24.372,62
SUB TOTAL 2:						42.390,07
BDI SERVIÇOS (28,85%):						12.229,54
TOTAL 2						54.619,61
TOTAL 1 + 2 :						54.619,61

Maurício Ferreira Lima  
Engº Civil  
CPT- 284.064.864-49  
CREA - 19.758-D/P-E

  
 Luis L. F.  
 Ingeniero Petrolero Lima  
 Eng.º Civil  
 DPT-284.064.884-49  
 DCEA-10.756-DPE