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Este documento tem por objetivo apresentar os fluxos e os prazos referenciais para
celebracao de convénios e instrumentos juridicos congéneres, servindo como um guia de

tramitacao.

O mapeamento, assim como a sua revisao e atualizacao, foi realizado pela PROPLAN em
conjunto com os setores envolvidos (Gabinete do Reitor, FADE, Pré-Reitorias), de modo a

dar maior celeridade e otimizacao no tempo de formalizacao.

) Prazo' Prazo’
Tipo de Instrumento .
mapeado | atualizado

Termo de Execucao Descentralizada 60 dias 35 dias

Acordo de Cooperacao sem recursos e sem participacao da Fade 79 dias 52 dias

Convénios com recursos na conta da UFPE e sem participacao da Fade | 83 dias 56 dias

Convénios com recursos na conta da Fade 96 dias 62 dias

Contratos com recursos na conta da Fade com dispensa de licitacao 109 dias | 76 dias

Os prazos referenciais apresentados em cada setor foram estabelecidos
considerando a equipe em atividade e o volume de trabalho médio, que

podem, portanto, ser extrapolados, eventualmente, de acordo com

essas variaveis.

' em dias uteis
2 em dias Uteis
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TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA

 ® .
Unidade Pré-Reitoria DCCAc/ Unidade DCCAc/
o demandante pertinente PROPLAN demandante PROPLAN

5 dias 10 dias 10 dias 8 dias Y
(Analise) (Analise) (Ajuste) (Reandlise) (Assinatura e
emissdo de
portaria de

;. . . fiscal/suplente)
Estagios finais:

e Publicar (PROPLAN)
e Arquivar (DCCAc PROPLAN)

Prazo total de referéncia (em dias Uteis): 35 dias
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ACORDO DE COOPERACAO SEM RECURSOS E SEM PARTICIPACAO DA FADE

o ® o
‘e @ ©
° o el
. Prd-Reitoria .
DCCA
. Umdadde . pertinente + c/ g Umd:lde DCCAc/ Procuradoria
X eman ante. DINE PROPLAN emandante PROPLAN
© .._.

5 dias 12 dias 10 dias 8 dias 15 dias

(Analise) (Andlise) (Ajuste) (Reanalise) (Analise) 2 dias
(Assinatura)

Estagios finais:

e Publicar (PROGEST)
e Aprovacao de relator junto ao Orgao Colegiado Superior (SEOCS)

e Arquivar (DCCAc)

Prazo total de referéncia (em dias Uteis): 52 dias
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CONVENIOS COM RECURSOS NA CONTA DA UFPE E SEM PARTICIPACAO DA FADE

o
) . P
Unidade ® Pro-Reltoria DCCAc/ Unidade DCCAc/ DORC/ )
pertinente + Procuradoria
-.demandante- DINE PROPLAN demandante PROPLAN PROPLAN
@ .‘.. 4 dias

5 dias 12 dias i 8 dias 15 dias
10 dias [Reserva 2 dias

orgamentéria)

{Analise) (Andlise) (Ajuste) (Reanalise) (Andlise) {Assinatura)

Estagios finais:

e Publicar (PROGEST)
e Aprovacgao de relator junto ao Orgéo Colegiado Superior (SEOCS)

e Arquivar (DCCAc)

Prazo total de referéncia (em dias Uteis): 56 dias
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CONVENIOS COM RECURSOS NA CONTA DA FADE

L . o
:.. e, oré Reltor becae/
i ] ro-Reltoria C
™ del;l:algiiiﬁte FADE pertinente + PROPLAN FADE DCCAc/ Procuradoria
[ =) DINE FROPLAN
'Y R .
. L -. 10 dias

10 dias 5 dias 12 dias 8 dias 15 dias 2 dias
(Anélise) (Andlise) (Andlise) (Reandlise) (Analise) (Assinatura)

{Ajustes)

Estagios finais:

e Publicar (PROGEST)
e Aprovacéo de relator junto ao Orgdo Colegiado Superior (SEOCS)
e Arquivar (DCCAc)

Prazo total de referéncia (em dias Uteis): 62 dias
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CONTRATOS COM RECURSOS NA CONTA DA FADE COM DISPENSA DE LICITACAO

r .' Pro-Reitoria DCCAC/ DORC/
b DCCAc/
Un ldade FADE pertinente + PROPLAN FADE PROPLAN
l demanda nte DINE PROPLAN

. ) -. 10 dias 5 dias :1 f:_'as iﬂ dias 8 dlla_s 4 dias .
(Andlise) (Andlise) (Analise) (Ajustes) (Reandlise) ({Reserva orgamentaria)
Procuradoria Gabi”.EtE DCCA/
do Reitor PHGGEST PROPLAM
15 dias 2 dias .
2 dias 4 dias (Portaria de crédito e 2 dias

2 dias
[Assinatura)

(Analise) (Dispensa de licitagdo) (Publicagdo da dispensa) empenho) (Atualizacio da minuta)

Estagios finais:

e Publicar (PROGEST)
e Aprovagao de relator junto ao Orgao Colegiado Superior (SEOCS)

e Arquivar (DCCAc)

Prazo total de referéncia (em dias Uteis): 76 dias
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LISTA DE ABREVIATURAS

DCCAc Diretoria de Convénios e Contratos Académicos
DINE Diretoria de Inovacao e Empreendedorismo

DLC Diretoria de Licitacoes e Contratos

DORC Diretoria de Orcamento

FADE Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE

PROGEST Pro-reitoria de Gestao Administrativa
PROPLAN Pré-Reitoria de Planejamento Orcamentario e Financas

UGE Unidade Gestora Executora
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