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DFO - (Diretoria de Fiscalização de Obras) 

  

RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA 

(março de 2024) 

  

OBRA DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DA SEDE DO CENTRO DE 

BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS DA UFPE, INCLUINDO 

ADEQUAÇÕES EM AMBIENTES INTERNOS. 

 

Data de início: 30/11/2023   

Prazo de execução: 240 dias corridos 

Vigência do contrato: 15/09/2023 

Empresa executora: MULTCOM CONSTRUTORA LTDA 

Número do contrato: 64/2023 

Engenheiro Fiscal: Rosenildo Muniz da Silva 

Valor da obra: R$ 1.878.182,06 

Valor pago: R$ 413.312,67 

Percentual executado da obra: 22,00 % 

 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra tem a finalidade de realizar intervenções nas 

salas de aulas tornando-as  acessíveis, com a implantação de rampas; 

restauração da passarela de acesso ao auditório; implantação de wcs 

acessíveis; troca da pavimentação de paralelos para concreto asfáltico CBUQ 

nos estacionamentos; fazer a acessibilidade das calçadas de entrada do centro; 

construção da torre em concreto armado para a instalação de 

plataforma/elevador acessível, entre outros  

 



                         Relatório fotográfico (março 2024) 

 

Nivelamento meio fio para execução da calçada externa 

 



Remoção de entulho 

 

 

 

 

Demolição de piso em lajota de concreto e lastro de concreto 

 



 

Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de brita 
graduada simples 

 



 

Retirada dos paralelos existente 

 

 

 



 

Assentamento de guia(meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-
fabricado 

 

Demolição manual da viga em concreto armado após reforço estrutural na viga 

existente 



 

Piso do palco em cimentado para recebimento de piso vinílico do auditório concluído 

 

 



 

Revestimento cerâmico tipo porcelanato em sanitário do auditório 



 

Montagem de forma de pilares retangulares, e concretagem de vigas e pilares 

 

Regularização do piso com argamassa no traço 1:4 para receber o revestimento final 
em granilite 



 

Escavação manual de vala 

 

 



 

Demolição de revestimento cerâmico de forma manual 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


