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A presente apostila estabelece o reajuste do prego originalmente pactuado no Contrato n°
37/2017, com fundamento na Clausula 8% considerado o interregno anual decorrido entre a
data da apresentacao da proposta, de 1°/11/2016, a assinatura do Contrato em 09/02/2017, e
o recebimento da Ordem de Servico n° 05/2017 DFO-UFPE, na data de 20/03/2017, com
efeito a contar de 1°/11/2017, no valor de R$ 201.015,69 (duzentos e um mil quinze reais e
sessenta e nove centavos), incidente exclusivamente sobre os servicos pendentes de
execug¢do naquela data, com saldo de R$ 2.711.461,54 (dois milhées setecentos e onze mil
guatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) até 13/03/2018, que
importou no reajuste de R$ 176.969,09 (cento e setenta e seis mil novecentos e sessenta e
nove reais e nove centavos); e saldo de R$ 368.433,95 (trezentos e sessenta e oito mil
guatrocentos e trinta e trés reais e noventa e cinco centavos) a partir de 14/03/2018,
decorrente da alteragdo contratual firmada no 1° Aditivo, que importou no reajuste de R$
24.046,60 (vinte e quatro mil quarenta e seis reais e sessenta centavos), conforme Planilhas
Resumo e cronograma fisico-financeiro, que integram o presente instrumento (anexos | e Il,
respectivamente). Com este reajuste, o preco global do Contrato passa a ser de R$
6.229.371,06 (seis milhdes duzentos e vinte e nove mil trezentos e setenta e um reais e seis
centavos). Os recursos para suprir a despesa adicionada sao oriundos do Programa de
Trabalho 12.364.2080.8282.0026 — Reestruturagéo e Expanséo de Instituicbes Federais de
Ensino Superior — No Estado de Pernambuco; Natureza da Despesa: 4490.51 — Obras e
Instalagbes; Fontes de Recurso: Tesouro/Proprio, conforme LOA 2018 - Lei n°® 13.587, de
02/01/2018, DOU de 03/01/2018. A Contratada oferece em garantia da execucéo contratual a
importancia de R$ 311.468,55 (trezentos e onze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e
cinquenta e cinco centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do seu valor global reajustado,
na modalidade Seguro Garantia, mediante Endosso n°® 05-0775-0234739 da Apdlice n® 05-
0775-0211814, emitido pela J. Malucelli Seguradora S/A, datado de 05/10/2018, com vigéncia
de 03/10/2018 até 25/01/2019. Recife, OE’) de QUTVRLZO de 2018.

COME

Prof. Anisio Brasileiro de Freitas Dourado
Reitor

Pl % 220 SR
Vico-Reilera / UFPE

Testemunhas: -



